

# TRABALHO FINAL 2019

# **SEMANA 1**

## **PLANEJAMENTO**

# GRUPO 0 | A

- Semana 1
  - Organização das entregas semanais
  - Estruturação do Banco de Dados
  - Criação das estilizações
  - Organização dos repositórios
- Demais Semanas
  - Auxiliar os demais grupos no desenvolvimento do projeto

# GRUPO 1 | B

- Semana 2
  - Estruturação das requisições da aplicação Web
- Semana 3
  - Estruturação das requisições do servidor em relação ao banco de dados
  - Criar uma comunicação entre a aplicação Desktop e o servidor

# GRUPO 1 | B

- Semana 4
  - Front-end da aplicação Web
- Semana 5
  - Front-end da aplicação Desktop

## GRUPO 2 | C

- Semana 2
  - Estruturação básica de requisições e respostas do servidor
- Semana 3
  - Back-end das disciplinas e dos empréstimos

## GRUPO 2 | C

- Semana 4
  - Front-end da aplicação Web
- Semana 5
  - Front-end da aplicação Desktop

## GRUPO 3 | D

- Semana 2
  - Manutenção de etapas
- Semana 3
  - Relatório das informações do acervo da biblioteca
  - Término da manutenção de etapas



## GRUPO 3 | D

- Semana 4
  - Relatório das informações de obras emprestadas e reservas
- Semana 5
  - Destinada aos ajustes finais do projeto

# GRUPO 4 | E

- Semana 2
  - Estruturação das requisições e respostas para funcionalidade do descarte
  - Estruturação do Diário
- Semana 3
  - Inicialização das funcionalidades do descarte
  - Implementação do lançamento de conteúdo e faltas

# GRUPO 4 | E

- Semana 4
  - Finalização da funcionalidade de descarte
  - Implementação das funcionalidades de lançar, alterar e deletar atividades
  - Implementação da funcionalidade de postar nota
- Semana 5
  - Front-end da aplicação Web e Desktop do diário
  - Front-end da aplicação Web e Desktop do descarte

# GRUPO 5 | F

- Semana 2
  - Estruturação para envio de requisições ao servidor
  - Desenvolvimento da interface de manutenção de alunos
  - Desenvolvimento da interface de manutenção de campi
- Semana 3
  - Relatório 7 (histórico escolar) na web
  - Desenvolvimento da interface de manutenção de alunos
  - Desenvolvimento da interface de manutenção de campi

## GRUPO 5 | F

- Semana 4
  - Relatório 7 (histórico escolar) no desktop
  - Relatório 8 (certificado)
- Semana 5
  - Relatório 9 (relação de professores por seleção de cursos)

## GRUPO 6 | G

- Semana 2
  - Manutenção de departamentos
- Semana 3
  - Transferência de alunos

## GRUPO 6 | G

- Semana 4
  - Otimização e colaboração
- Semana 5
  - Otimização e colaboração

# GRUPO 7 | H

- Semana 2
  - Estruturação e funcionalidades básicas do servidor
- Semana 3
  - Estruturação das requisições da aplicação
  - Término do servidor e das funções relacionadas ao grupo



# GRUPO 7 | H

- Semana 4
  - Front-end da aplicação web
- Semana 5
  - Front-end da aplicação desktop

## GRUPO 8 | I

- Semana 2
  - Criar a tabela e a interface das turmas
- Semana 3
  - Criar o menu de relatórios

# GRUPO 8 | I

- Semana 4
  - Adicionar o relatório 10 ao menu ("Relação por seleção de aluno, listando as notas, nas respectivas disciplinas, por etapa")
- Semana 5
  - Adicionar o relatório 11 ao menu ("Relação de conteúdos, por disciplina (a selecionar) e por etapa (a selecionar)")